



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - CCT
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO - DC

ALYSSANDRO DYOGO PEREIRA RAMOS
DJHONATAH WESLEY CAVALCANTI ALVES
JOSE LUCAS CUSTODIO SILVA
RODRIGO ALMEIDA GOMES

RELATÓRIO DE PROCESSO DE RELEASE - 2

CAMPINA GRANDE - PB

2026

1.Introdução

O seguinte relatório descreve o processo de desenvolvimento, gestão e linha do tempo de progresso de desenvolvimento das atividades da release 2 da aplicação ClassroomPB dividida em 2 sprints às quais ao todo compuseram o desenvolvimento de 16 requisitos funcionais listados abaixo e divididos em 3 macro grupos, além de testes das mesmas e documentação.

- Matrícula
 - RF15: O aluno deve poder consultar disciplinas/turmas disponíveis.
 - RF16: O aluno deve poder solicitar matrícula em uma turma.
 - RF17: O sistema deve verificar se há vagas disponíveis.
 - RF18: O sistema deve verificar se o aluno cumpriu os pré-requisitos da disciplina.
 - RF19: O sistema deve impedir choque de horário entre turmas do mesmo aluno.
 - RF20: O sistema deve confirmar matrícula automaticamente quando todos os critérios forem atendidos.
 - RF21: Caso não haja vaga, o aluno deve entrar em lista de espera.
 - RF22: O aluno deve poder cancelar matrícula dentro do período permitido.
- Lista de Espera
 - RF23: O sistema deve manter lista de espera por turma.
 - RF24: Quando uma vaga for liberada, o sistema deve chamar automaticamente o próximo aluno da lista.
 - RF25: A lista de espera deve respeitar a ordem de solicitação.
 - RF26: O coordenador deve poder visualizar a lista de espera de cada turma
- Frequência
 - RF27: O professor deve poder registrar presença/falta dos alunos por aula.
 - RF28: O sistema deve calcular automaticamente o percentual de frequência.
 - RF29: O aluno deve poder consultar sua frequência por disciplina.
 - RF30: O sistema deve alertar quando o aluno estiver abaixo do mínimo exigido.

2. Sprint 3

2.1 Papéis Assumidos na Sprint 3

- **Alyssandro Ramos**: Desenvolvedor e Documentação
- **Rodrigo Almeida**: Desenvolvedor e Documentação
- **Djhonatah Wesley**: QA
- **José Lucas**: Gerente de Projeto e Desenvolvedor

2.2 Backlog da Sprint

 	Order	ID	Title	Assigned To	State
+	1	2095	1° Parte da Documentação de Release (Sprint 3)	José Lucas	Done
		2096	Criação do PDF de Relatório da Release 2 - Sprint 3	José Lucas	Done
		2097	Criação do PDF de Relatório do Processo da Release 2...	José Lucas	Done
	2	2090	Reunião de Alinhamento Geral de Release	José Lucas	Done
		2091	Reunião Prévia de Entrega da Release	Rodrigo Almeida	Done
		2092	Reunião Prévia de Entrega da Release	José Lucas	Done
		2093	Reunião Prévia de Entrega da Release	Djhonatah Wesley	Done
		2094	Reunião Prévia de Entrega da Release	Alyssandro Ramos	Done
		2073	US4 - Matrícula - desenvolvimento	José Lucas	Done
	3	2074	Consultar Disciplinas/Turmas Disponíveis	José Lucas	Done
		2075	Solicitar Matrícula	Alyssandro Ramos	Done
		2076	Verificar Vagas Disponíveis	Rodrigo Almeida	Done
		2077	Validar Pré-requisitos da Disciplina	Alyssandro Ramos	Done
		2078	Impedir Choque de Horário	José Lucas	Done
		2079	Confirmar Matrícula Automática	Djhonatah Wesley	Done
		2080	Entrar em Lista de Espera	Rodrigo Almeida	Done
		2081	Cancelar Matrícula Dentro do Período Permitido	Djhonatah Wesley	Done
		2167	US4 - Matrícula - testes	José Lucas	Done
	4	2082	Teste RF15 - Consultar Disciplinas/Turmas Disponíveis	José Lucas	Done
		2083	Teste RF16 - Solicitar Matrícula	Alyssandro Ramos	Done
		2084	Teste RF17 - Verificar Vagas Disponíveis	Rodrigo Almeida	Done
		2085	Teste RF18 - Validar Pré-requisitos	Alyssandro Ramos	Done
		2086	Teste RF19 - Impedir Choque de Horário	José Lucas	Done
		2087	Teste RF20 - Confirmar Matrícula Automática	Djhonatah Wesley	Done
		2088	Teste RF21 - Entrar em Lista de Espera	Rodrigo Almeida	Done
		2089	Teste RF22 - Cancelar Matrícula Dentro do Período Per...	Djhonatah Wesley	Done

2.3 Acompanhamento e Desempenho (Burndown)

Burndown Trend [View the full report](#)


02/06/2026 - 11/06/2026

Remaining Work
Remaining **0**
Total Scope
Increase **-30**

Completed **0%**

Average burndown **3**

Items not
estimated **0**



3. Sprint 4

3.1 Papéis Assumidos na Sprint 2

- **Alyssandro Ramos:** QA
- **Rodrigo Almeida:** Desenvolvedor e Documentação
- **Djhonatah Wesley:** Gerente de Projeto e Desenvolvedor
- **José Lucas:** Gerente de Projeto e Desenvolvedor

3.2 Backlog da Sprint

	Order	ID	Title	Assigned To	State
1	2300		Documentação de Release (Sprint 4)	Djhonatah Wesley	Done
	2301		Criação do PDF de Relatório da Release - Sprint 4	Djhonatah Wesley	Done
	2302		Criação do PDF de Relatório do Processo da Release - ...	Djhonatah Wesley	Done
2	2285		Reunião de Alinhamento Geral de Release	Djhonatah Wesley	Done
	2288		Reunião Prévia de Entrega da Release	Rodrigo Almeida	Done
	2297		Reunião Prévia de Entrega da Release	José Lucas	Done
	2298		Reunião Prévia de Entrega da Release	Djhonatah Wesley	Done
	2299		Reunião Prévia de Entrega da Release	Alyssandro Ramos	Done
3	2286		US5 - Lista de Espera - Desenvolvimento	Djhonatah Wesley	Done
	2289		RF23 – Manter Lista de Espera por Turma	Djhonatah Wesley	Done
	2290		RF24 – Chamar Automaticamente o Próximo Aluno	Rodrigo Almeida	Done
	2291		RF25 – Respeitar Ordem de Solicitação	Alyssandro Ramos	Done
	2292		RF26 – Visualizar Lista de Espera da Turma	José Lucas	Done
	2303		RF27 - Registrar Presença/Falta dos Alunos	Djhonatah Wesley	Done
	2304		RF28 - Calcular Percentual de Frequência	Rodrigo Almeida	Done
	2306		RF29 - Consultar Frequência	Alyssandro Ramos	Done
4	2287		US5 - Lista de Espera - Testes	Djhonatah Wesley	Done
	2293		Teste RF23 – Manter Lista de Espera por Turma	Djhonatah Wesley	Done
	2294		Teste RF24 – Chamar Automaticamente o Próximo Aluno	Rodrigo Almeida	Done
	2295		Teste RF25 – Respeitar Ordem de Solicitação	Alyssandro Ramos	Done
	2296		Teste RF26 – Visualizar Lista de Espera da Turma	José Lucas	Done
	2308		Teste RF27 - Registrar Presença/Falta dos Alunos	Djhonatah Wesley	Done
	2309		Teste RF28 - Calcular Percentual de Frequência	Rodrigo Almeida	Done
	2310		Teste RF29 - Consultar Frequência	Alyssandro Ramos	Done
5	2413		US5 - Lista de Espera - Regras de Estilo	Djhonatah Wesley	Done
	2440		Definir Regras de Padronização	Rodrigo Almeida	Done
	2441		Implementar Regras de Padronização	Rodrigo Almeida	Done

2.3 Acompanhamento e Desempenho (Burndown)

